План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан

№	мероприятие	сроки	отв-ные	результат
1. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	январь 2016	Бердникова Н.А.	План-график
1.2	Мониторинг создания условий для реализации ФГОС ОВЗ	декабрь 2015	Бердникова Н.А. Учителя начальных кл.	Сбор и анализ информации
1.3	Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	Январь-февраль 2016	Психолог, Бердникова Н.А.	План
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
2.1	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре	в течение года	Швецов А.В.	Протоколы заседаний
2.2	Проведение совещаний заместителями директора по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2 раза в год	Бердникова Н.А. Миронова Г.Э	Протоколы совещаний
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических	в течение года 2016-17г	Бердникова Н.А.	План-график повышения квалификации

	работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ			
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Формирование заявок для организации с учетом требований ФГОС ОВЗ	2016г	Швецов А.В.	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1	Введение рублики на сайте МБОУСОШ №1 р.п. Мокшан, посвященной введению ФГОС ОВЗ	постоянно	Бердникова Н.А. Барышева Е.А.	сайт
5.2	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ, встречи с родительской общественностью)	постоянно	Швецов А.В. Бердникова Н.А. Психолог Барышева Е.А.	Сайты, публикации, выступлени

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы: Швецов А.В.

Приказ № от 2016г

План мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016-17гг в МБОУСОШ №1 р.п. Мокшан

	Мероприятия	Срок исполнения	Результаты	Ответственные
	1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ			
1	Организация и проведение самообследования школы по вопросу готовности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Январь 2016г	Анкета ОО	Швецов А.В.
2	Обсуждение на совещании при директоре «Результаты самообследования готовности школы по реализации ФГОС НОО ОВЗ»	Август 2016г	Обсуждение	Швецов А.В.
3	Ознакомление педагогического коллектива с ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ	2016г	Протоколы совещаний	Швецов А.В. Бердникова Н.А.
4	Изучение нормативно-правового обеспечения получения качественного образования детей с ОВЗ	Май-сентябрь 2016г	Методические материалы, приказы	Швецов А.В. Бердникова Н.А.
5	Внесение изменений в локальные акты, разработка новых локальных актов ФГОС ОВЗ	2016-17г	Локальные акты	Швецов А.В. Бердникова Н.А.
6.	Ознакомление с методическими рекомендациями: «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях Пензенской области в 2016-17	В течении 2016г	Инструктивно-методическое письмо	Швецов А.В.

	учебном году, реализующих ОО программу НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».			
7	1.Разработка адаптированной образовательной программы с учетом требований ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. 2. Внесение изменений в ООП НОО 3. Представление ООП на заседании Управляющего Совета школы.	До 31 августа 2016 г.	Основная образовательная программа	Рабочая группа
8	Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2016/17 учебный год	до 31 августа 2016 года	Приказ по школе, учебный план на 2016/17 учебный год	Администрация школы
2. Организационное, информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ				
1	Участие в работе секций по вопросу ФГОС НОО ОВЗ на августовской районной конференции	август 2016	Выступления.	Администрация школы
2	Проведение открытых мероприятий (гостевые обмены) по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	февраль 2016, 2017	Представление опыта на открытом методическом дне	Администрация школы
3	Информирование общественности о ходе реализации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через использование интернет ресурсов, СМИ, на родительских собраниях.	в течение всего периода	Обеспечена доступность информации	Администрация школы
4	Размещение материалов по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы	в течение всего периода	Размещаются материалы сайте школы	Администрация школы
5	Проведение родительских собраний, заседаний Управляющего Совета школы по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	в течение всего периода	Обеспечено общественное обсуждение вопросов	Администрация школы
6	Размещение плана по обеспечению реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы	до 25.08.2016	План	Администрация школы
7	Отчёт о ходе реализации мероприятий по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	, май	Отчёт	

8	Подготовка к созданию службы школьной медиации	в течение всего периода	Проектные мероприятия по созданию школьной службы медиации	Администрация школы
9	Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; поддерживающего оценивания	В течение учебного 2016-2017 года	Методические справки	Администрация школы
10	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение учебного 2016-2017 года	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся	Администрация школы
11	Обсуждение вопросов перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ на заседаниях МО: 1. «Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 г. 2. «Современный урок в начальной школе с позиций формирования БУД(базовые учебные действия)».	В течение 2016-2020 г.	Повышение компетенции педагогов: -знакомство с особенностями ФГОС; Знакомство с образовательными технологиями, методами и приемами, позволяющими решать задачи деятельностного подхода к обучению	Администрация школы
12	Обсуждение вопросов перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ на заседаниях педагогического совета: 1. ФГОС – базовый инструмент реализации конституционных прав на качественное образование детей с ОВЗ. 2. Новые санитарно- гигиенические требования; нормативно-правовые документы, регулирующие введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ. 3. Формирование системы оценки планируемых	В течение 2016-2017 г.г.	Повышение компетенции педагогов	Администрация школы

	результатов, освоения программы начального образования. 4. Современные проблемы формирования жизненно-важных компетенций у детей с ОВЗ.			
13	Методические семинары на уровне школы: 1. Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 2. Конструирование урока в контексте ФГОС ОВЗ	До 15.08. 2016 г Январь 2017 г Май 2017г	Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся с ОВЗ	Администрация школы
14	Представление информационных материалов на сайте школы.	2016- 2020г.г.	Информационное сопровождение о ходе внедрения ФГОС ОВЗ (умственная отсталость)	Администрация школы
15	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно- дидактических материалов.	По мере поступления средств	Информационно-образовательная среда школы	Администрация школы
3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО ОВЗ				
1	Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: - всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); - итоговая диагностика в 2-3 классах; - стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; - всероссийские проверочные работы в 4 классе (русский язык, математика, биология);	в течение всего периода	Контрольно-диагностические процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы	Администрация школы

5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО ОВЗ				
1	Обучение и повышение квалификации педагогов для введения процедуры поддерживающего оценивания	в течение всего периода	Проведено повышение квалификации учителей начальных классов	Администрация школы
2	Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС ОВЗ	2016- 2017 уч.г.	Оценка готовности педагогов, специалистов к работе по ФГОС НОО	Администрация школы
3	1. Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку: 1.Дистанционные курсы 2. Очные курсы	В течение всего периода	Организация участия в курсах повышения квалификации в рамках реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Администрация школы
	Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками.	ежегодно	перспективный план прохождения аттестации	Администрация школы
6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ				
1	Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	не позднее начала учебного года	Обучающиеся обеспечены учебниками	Администрация школы
2	Обеспечение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений.	в течение всего периода	Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда	Администрация школы
3	Обеспечение материально-технических условий реализации ООП НОО согласно требованиям ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Созданы материально-технические условия	Администрация школы
4	Создание специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО	В течение всего периода	Созданы материально-технические условия	Администрация школы