

План – график по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта «PRO 100 профессия»	Сентябрь	Классные руководители ,Екимова С.Н.
2	Разработка и составление плана – графика работы по проекту	Сентябрь - октябрь	Екимова С.Н
3	Создание творческой группы	Сентябрь - октябрь	Учащиеся 1-9 классов и учителя.
4	Разработка кейсов (пакетов заданий) для классов: Начальное звено -1-4 классы - (профессии сферы услуг), среднее звено 5-7 классы (профессии, связанные с родителями), старшее звено-8-11 классы-(профессии связанные с предпринимательством)	В течение года	Классные руководители ,Екимова С.Н.
5	Сбор и оформление информации по теме проекта	В течение года	Екимова С.Н. ,классные руководители
6	Экскурсии на предприятия в рамках проекта	Сентябрь - май	Классные руководители
7	Работа с материалами	Февраль	Екимова С.Н. учащиеся 1-9 классов
8	Встречи с представителями разных профессий в рамках круглого стола	В течение года	Классные руководители
9	Презентации, отчеты на школьном уровне	Март	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
10	Подготовка материалов, которые войдут в Энциклопедию	Апрель	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
11	Создание школьной Энциклопедии «PRO 100 профессия»	Май	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
12	Презентация Энциклопедии и «PRO 100 профессия»	Май	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
13	Сбор материалов для оформления стенда.	в течение года	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
14	Оформление стенда.	Май	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.
15	Сбор материалов для школьного музея о людях трудовой славы	Май	Учащиеся 1-9 классов , Екимова С.Н.