

План – график мероприятий в рамках реализации проекта
«Обучение через предпринимательство»

в МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан

на 2015 – 2016 уч. год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Заключение договоров образовательного учреждения с компаниями-менторами	Сентябрь 2015	Директор школы
2	Создание на базе образовательного учреждения новых групп учащихся, работающих над проектами.	Сентябрь	Координатор проекта, преподаватель «Основ предпринимательства»
3	Создание банка данных участников проекта «Обучение через предпринимательство», сведения об учителях - фасилитаторах, осуществляющих координацию работы школьников в рамках проекта «Обучение через предпринимательство»	Сентябрь	Координатор проекта
4	Методические рекомендации по внедрению новых форм и методов обучения через предпринимательство. Заседания школьных методических объединений, методического совета: - МО учителей начальных классов «Особенности формирования предпринимательской грамотности учащихся младших классов» - МО учителей естественно-математического цикла «Обучение через предпринимательство – практическая реализация национальной инициативы «Наша новая школа»	Сентябрь Март Февраль Октябрь	Координатор проекта, председатели школьных МО

	- МО учителей гуманитарного цикла «Обучение через предпринимательство на урока гуманитарного цикла»		
5	Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями – менторами	Сентябрь - октябрь	Координатор проекта
6	Организация работы над проектами	В течение года	Координатор проекта
7	Презентация проектов в образовательном учреждении с участием представителей компании - ментора	май	Координатор проекта
8	Участие в работе районных семинаров по теме «Обучение через предпринимательство»	По плану	Координатор проекта
9	Проведение недели предпринимательства в школе	Ноябрь	Координатор проекта
10	Школьный конкурс юных предпринимателей «Реклама - двигатель прогресса».	Март	Координатор проекта
11	Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся	По плану УВР	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
12	Встреча с предпринимателями района	Март	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
13	Включение в учебный план курсов по выбору, элективных курсов по предпринимательской направленности		Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
14	Мониторинг реализации проекта	Май, сентябрь	
15	Информационное сопровождение в СМИ, на сайте школы процесса реализации проекта «Обучение через предпринимательство»	В течение года	Координатор проекта, администрация школы, учитель информатики